

**CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU****RESUMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001-2019 BAIXO GUANDU**

Publicação Nº 275691

Termo Aditivo

Contrato nº 001/2019

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n. 001/2019. CONTRATANTES: Consórcio Público Rio Guandu e Agroplant Consultoria LTDA. CNPJ: 09.390.289/0001-77. Objeto: prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 180 dias. Execução de 17/05/2020 a 12/11/2020 e vigência de 22/06/2020 à 18/12/2020.

Data de Assinatura: 15/05/2020.

João do Carmo Dias

Presidente do Consórcio

**RESUMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002-2019 BREJETUBA**

Publicação Nº 275708

Termo Aditivo

Contrato nº 002/2019

Termo Aditivo nº 02 ao Contrato n. 002/2019. CONTRATANTES: Consórcio Público Rio Guandu e Agroplant Consultoria LTDA. CNPJ: 09.390.289/0001-77. Objeto: prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 180 dias. Execução de 17/05/2020 a 12/11/2020 e vigência de 25/06/2020 à 21/12/2020.

Data de Assinatura: 15/05/2020.

João do Carmo Dias

Presidente do Consórcio

**RESUMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 003-2019 LARANJA DA TERRA**

Publicação Nº 275709

Termo Aditivo

Contrato nº 003/2019

Termo Aditivo nº 01 ao Contrato n. 003/2019. CONTRATANTES: Consórcio Público Rio Guandu e Agroplant Consultoria LTDA. CNPJ: 09.390.289/0001-77. Objeto: prorrogação do prazo de execução e vigência pelo período de 180 dias. Execução de 17/05/2020 a 12/11/2020 e vigência de 06/07/2020 à 01/01/2021.

Data de Assinatura: 15/05/2020.

João do Carmo Dias

Presidente do Consórcio